
 

Bienvenidos a este nuevo espacio creado en beneficio del usuario para que desde aquí pueda 
seguir la marcha de la obra y periódicamente recibir  información de la misma. 
 
A través de este enlace se irá informando tanto a los socios de la Cooperativa de la marcha de la 
misma, como a los interesados que quieran conocer el estado de la promoción y formar parte de 
ella, desde la cual nos brindamos a atenderles previa cita y mostrarles la disponibilidad de las 
viviendas que actualmente se encuentran sin adjudicar. 
 
Para comenzar intentaremos hacer un pequeño resumen de lo acontecido en este último mes: 
 
Conforme los socios conocen, pues así han sido informados a través de su circular mensual, en este 
mes pasado se firmó el préstamo promotor  y la Cooperativa, pagó el Impuesto de Construcciones y 
Obras ante la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Alcalá de Henares . 
 
Ante el inminente inicio de obras en este mes.  
Se han realizado los últimos trámites como son: las realizaciones de las acometidas de  suministros,  
eléctrico y de agua ante Iberdrola y Aguas Alcalá. 
 
La constructora realizó la Solicitud de Licencia de Vallado de la parcela y de Ocupación de Viales 
Públicos el pasado 4 de Marzo; obteniendo el visto bueno por parte del Ayuntamiento de Alcalá, 
previo pago de las tasas ante la Agencia Tributaria, el día 14 de Abril de 2.010. 
 
En el periodo desde la solicitud a la emisión de la Licencia de vallado se procedió a la realización de 
la apertura del centro de trabajo en la parcela RC 6.1 por parte de la constructora. 
 
Por tanto desde la Cooperativa, una vez explicado el proceso seguido  podemos informar a todos 
los interesados que Dragados, S.A. ha comenzado con las obras de construcción de las 152 
V.P.P.L. en la parcela RC 6.1, propiedad de Villa Tertia, S.Coop.  Aun habiendo empezado con las 
tareas iniciales de vallado, instalación de casetas, desbroce e inicios de preparativos para el 
vaciado, el día 15 de Abril, se firmó el Acta de Replanteo por todas las partes el día 19 de Abril de 
2.010, fecha desde la cual comienza el plazo dado a la constructora para acabar las mismas. 
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NOVEDADES EN LA PROMOCIÓN  
 
 
 

 

FECHA: 19/04/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

                                                         

                                                                                

152  VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS EN LA PARCELA RC 6.1 DE 

ESPARTALES NORTE   

 ALCALÁ DE HENARES  

 

 

 

 



 

 

                                                                                                   

      Trabajos relativos al vaciado de  

                                                                                                  tierras en la parcela RC 6.1 

 

            
 

     
 

 

 

 
                                                                                

REPORTAJE FOTOGRÁFICO INICIO DE LOS TRABAJOS - 19 ABRIL 2010  

 



 

 

 

 

     
 

 

ARMARIO DE LA ACOMETIDA DE  AGUA PARA LA PARCELA RC-6.1 

 

 

 

 
 

BANCADA PARA LA INSTALACIÓN DE LAS CASETAS DE OBRA,  AVDA. VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO INICIO DE LOS TRABAJOS - 19 ABRIL 2010  

 



             FECHA: 10/05/2010 

 

 

 

 

  

A LO LARGO DE ESTE PERIODO DESDE EL 19 DE ABRIL HASTA LA FECHA, DRAGADOS 
ESTÁ LLEVANDO A CABO LOS TRABAJOS INICIALES DEL VACIADO DE TIERRAS EN LA 
PARCELA RC 6.1 Y CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD A LOS MISMOS,  HA INICIADO  
LA REALIZACIÓN DE LOS MUROS PANTALLA CONTÍNUOS SOBRE EL PERÍMETRO DE LA 
PROMOCIÓN, UNA VEZ REALIZADO TODO EL MURO SE INICIARÁ EL VACIADO DE LA 
TOTALIDAD DEL SOLAR. 
 
UNICAMENTE DESTACAR  EN ESTE PERIODO, QUE LA CONSTRUCTORA PRÁCTICAMENTE 
HA CONCLUIDO LA INSTALACIÓN DE SUS EQUIPOS DE OBRA.  
 
A CONTINUACIÓN LES FACILITAMOS UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS RELATIVAS A LA OBRA   
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
           

 REALIZACIÓN DEL HORMIGONADO DEL  MURO PANTALLA, SITUADO EN  LA AVENIDA. VíCTIMAS DEL TERRORISMO.   

REPORTAJE FOTOGRÁFICO - 10 MAYO 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


